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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej
1
 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych
2
,  Iwona Tomaszewska –  starszy specjalista z Wydziału Kontroli, 

Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
3
 przeprowadziła 

w dniach od 15 lipca do 2 sierpnia 2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie
4
, 

zwanym dalej „Urzędem”.  

Przedmiot kontroli obejmował ocenę wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej 

udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej  

nr 287003P - ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie, na odcinku od Zakładu Opiekuńczo 

Leczniczego do ul. Cienistej” zrealizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Kontrolą objęto okres  

od 15 września 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych
5
 oraz działania 

wcześniejsze dotyczące przedmiotu kontroli. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Miasto Gniezno zawarło z Wojewodą Wielkopolskim umowę
6
, w ramach której  

na realizację ww. zadania otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 1.192.121 zł,  

                                                 
1
 Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 ze zm. 

2
 Dz. U. z 2019 r. poz. 869. 

3
 Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 235/19 z dnia 4 lipca 2019 r. 

4
 ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. 

5
 Tj. do 2 sierpnia 2019 r. 

6
 Nr 8/17 z dnia 10 października 2017 r. wraz z aneksami: nr 1 z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz nr 2 z dnia  

18 grudnia 2017 r., zwaną dalej „umową”. 
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z czego wykorzystało środki w kwocie 1.192.121 zł
7
 (co stanowiło 100% dotacji otrzymanej). 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.830.816,37 zł, w tym: koszty kwalifikowalne 

2.548.702,86 zł oraz koszty niekwalifikowalne 1.282.113,51 zł. Miasto Gniezno wydatkowało 

na realizację zadania środki własne w wysokości 2.638.695,37 zł
8
. 

Miasto Gniezno wydatkowało środki z dotacji celowej na rozbudowę drogi gminnej  

- ul. E. Orzeszkowej
9
. Inwestycję zrealizowano w celu poprawy standardu sieci drogowej, 

poprawy dostępu komunikacyjnego do obiektów użyteczności publicznej
10

 oraz budownictwa 

mieszkalnego wielorodzinnego. Wybudowanie przejść dla pieszych (oświetlonych  

i oznakowanych) oraz zamontowanie balustrad zabezpieczających przy chodnikach służy 

zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa 

osób niepełnosprawnych, przy przejściach dla pieszych zastosowano oznakowanie poziome, 

w formie płytek ostrzegawczych koloru żółtego.  

 

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację 

zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 287003P - ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie,  

na odcinku od Zakładu Opiekuńczo Leczniczego do ul. Cienistej”.  

 

Ocenę pozytywną uzasadnia:  

 rzetelność sporządzenia wniosku o dofinansowanie;  

 zapewnienie środków własnych w proporcji wskazanej w umowie o dofinansowanie; 

 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
11

; 

 wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem; 

                                                 
7
 Wg wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej. 

8
 W tym: koszty kwalifikowalne w kwocie 1.356.581,86 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie  

1.282.113,51 zł (wg sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej). 
9
 W ramach zadania wybudowano około 476 m jezdni, 952 m chodnika, kanalizację deszczową wraz  

z 17 studniami rewizyjnymi oraz 26 studniami ściekowymi, skrzyżowanie, 10 zjazdów, trzy zatoki postojowe 

parkingowe (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), dwie zatoki autobusowe z dwoma peronami, 

sześć przejść dla pieszych, zamontowano 20 lamp oświetleniowych wraz z 21 oprawami, przebudowano jeden 

przepust. 
10

 Tj. do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych „Dziekanka”, Szkoły Podstawowej „Rodzice-Dzieciom” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 

Prymasa Tysiąclecia, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka, Kościoła Rzymskokatolickiego  

p.w. MB Fatimskiej i św. Jana Pawła II. 
11

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. 
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 realizacja inwestycji na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz 

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania 

drogi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

 rzeczowe potwierdzenie realizacji zadania; 

 rzetelność i terminowość rozliczenia finansowego zadania. 

 

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Urząd, na wybudowanej drodze, wprowadził oznakowanie niezgodne z zatwierdzoną 

przez Starostę Gnieźnieńskiego organizacją ruchu, tj. dodatkowo na drodze zamontowano 

oznakowanie w postaci słupków blokujących
12

 oraz barierki zabezpieczające przy 

przepuście
13

. Działanie to było niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
14

, który stanowi, że podstawą 

do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze 

istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem,  

tj. właściwego starostę. 

Kierownik Referatu Dróg Gminnych w złożonych wyjaśnieniach
15

 wskazał,  

że wprowadzone w odniesieniu do zatwierdzonej organizacji ruchu zmiany wynikały  

z konieczności ustawienia dodatkowego, niezbędnego oznakowania pionowego w celu 

poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Nie można uwzględnić przedstawionych argumentów, bowiem art. 20 pkt 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
16

, nie upoważnia zarządcy drogi  

do wprowadzania oznakowania niezgodnego z organizacją ruchu zatwierdzoną przez 

właściwy organ zarządzający ruchem. 

Już po zakończeniu czynności kontrolnych
17

, Prezydent Miasta Gniezna przekazał  

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dwa projekty organizacji ruchu 

obejmujące wprowadzone dodatkowe oznakowanie na wybudowanej drodze, tj. projekt stałej 

zmiany organizacji ruchu (dotyczy ul. Odonica w Gnieźnie) oraz projekt stałej organizacji 

                                                 
12

 Na skrzyżowaniu zamontowano dodatkowo pięć słupków blokujących (pomiędzy działką a chodnikiem, 

narożnik ul. Cienistej z ul. Odonica) oraz dwa słupki na wyjeździe z ul. Cienistej (na chodniku, przy skrajni 

drogi). 
13

  Około 28 mb barierek zabezpieczających. 
14

 Dz. U. 2017 r. poz. 784. 
15

 Wyjaśnienia z dnia 17 lipca 2019 r.  
16

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm. 
17

 26 sierpnia 2019 r. 
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ruchu (dotyczy ul. Orzeszkowej i ul. Cienistej w Gnieźnie) zatwierdzone przez Starostę 

Gnieźnieńskiego, odpowiednio: 9 kwietnia i 9 sierpnia 2019 r. 

  

2. Urząd przyjął do ewidencji księgowej środek trwały o nazwie: „Rozbudowa  

ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie” niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z dnia 3 października 2016 r.
18

,  

tj. wybudowana droga wraz z wartością gruntu w łącznej kwocie 4.090.512,76 zł
19

 została 

ujęta w Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia wg klasyfikacji: Grupa 2, Podgrupa  

22 Infrastruktura transportu, 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, 

podczas gdy zgodnie z ww. rozporządzeniem, wartość gruntu pod drogą w kwocie  

140.374,47 zł winna być ujęta wg klasyfikacji: Grupa 0, Podgrupa 04 Tereny komunikacyjne, 

040 Drogi. 

Główny Księgowy Urzędu w złożonych wyjaśnieniach
20

 podał, że Referat 

Księgowości Budżetowej klasyfikując dokument OT o wartości 4.090.512,76 zł w Grupie 2, 

Podgrupa 22, 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, nie posiadał wiedzy, 

że wartość środka trwałego, wykazana na dokumencie przez wydział merytoryczny 

realizujący i nadzorujący zadanie, obejmowała kwoty wykupu gruntu. 

Jeszcze w trakcie czynności kontrolnych
21

, Urząd dokonał korekty w Ewidencji 

Środków Trwałych i Wyposażenia, tj. zmniejszono wartość środka trwałego pn. „Ulica  

E. Orzeszkowej” ujętego w Grupie 2, Podgrupa 22, 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice  

i drogi pozostałe o kwotę 140.374,47 zł
22

, którą wprowadzono pn. „Grunt  

ul. E. Orzeszkowej” do Grupy 0, Podgrupa 04, 040 Drogi, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).  

3. Urząd nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków dokonanych  

z otrzymanej dotacji, co było niezgodne z § 12 umowy o dofinansowanie oraz z art. 152 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że  jednostki którym została udzielona dotacja 

są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych  

z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Wydatki dokonane z dotacji 

zaewidencjonowano łącznie ze środkami własnymi na koncie księgowym:  

130-DO-60016-6050-KK wydatki kwalifikowalne, w kwocie 2.548.702,86 zł. 

                                                 
18

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1864. 
19

 OT nr 3094/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.  
20

 Wyjaśnienia z dnia 25 lipca 2019 r. 
21

 Korekty dokonano 30 lipca 2019 r. 
22

 PK z dnia 30 lipca 2019 r. 
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W złożonych wyjaśnieniach Główny Księgowy Urzędu podał, że zapłaty  

za zrealizowane zadanie dokonano wcześniej
23

 niż środki z dotacji wpłynęły na rachunek 

bankowy Miasta Gniezna
24

, zatem niemożliwe było dokonanie wydatku z otrzymanych 

środków. Ponadto, wyraził opinię, że treść § 12 umowy o dofinansowanie była nieadekwatna  

do zaistniałego zdarzenia, w związku z czym kwotę dofinansowania uznano, jako refundację 

poniesionych wydatków, a nie jako środki otrzymane na ich realizację i ujęto w ewidencji 

księgowej łącznie ze środkami własnymi.  

 

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, wnoszę  

o prowadzenie, dla zadań finansowanych z budżetu państwa na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 150 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 

środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.  

 

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym działaniu  

lub przyczynie jego niepodjęcia należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

      z up. Wojewody Wielkopolskiego 

       (-) Anna Niestrawska 

           Wicewojewoda Wielkopolski 

 
                                                                                                    

 

                                                 
23

 tj. 20 grudnia 2017 r. dokonano zapłaty z tytułu faktury nr CI91700045 w kwocie 3.830.816,37 zł. 
24

 tj. 27 grudnia 2017 r. 


