



Poznań, ..... 03 WRZ. 2013

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.23.2013.11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	03.09.2013	WYSŁANO DNIA
L. dz.	Powodem rezerwa	
zał.		

**Pan**  
**Łukasz Kuroszczyk**  
**Dyrektor RO WZMiUW**  
**w Ostrowie Wlkp.**  
**ul. Dąbrowskiego 9**  
**63-400 Ostrów Wlkp.**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przeprowadzono w dniu 23 lipca 2013 r. kontrolę w trybie zwykłym w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9. w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 30 lipca 2013 r. przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Minister Finansów decyzją nr BP9/4135/42/KSF/188/12/2154 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok, przeznaczył dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości **8 257 000 zł** na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Wyżej wymienioną dotację przeznaczono zgodnie z programem inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na rok 2012 na następujące zadania realizowane przez następujące Rejonowe Oddziały WZMiUW:

- RO WZMiUW Ostrów Wlkp. - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – 6 383 100 zł,

- RO WZMiUW Poznań - Obwałowanie rzeki Warty, gm. Śrem – 257 400 zł,
- RO WZMiUW Poznań - Kanał Miłosławski, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. - 616 500 zł,
- RO WZMiUW Leszno - Południowy Kanał Obry – 1 000 000 zł.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 22 listopada 2012 roku znak: DR-IV.7324.2.2012, poinformował Wojewodę Wielkopolskiego, iż nie wykorzysta całości środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu dla Odry 2006. Wskazał następujące przyczyny niewydatkowania środków:

- Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I (dokumentacja, wykupy) – nieuregulowany stan prawny, obciążenia hipoteczne, egzekucje komornicze, zadłużenia w płaceniu składek KRUS, brak zakończonych podziałów gruntów,
- Południowy kanał Obry, regulacja rzeki w km 0+000 – 38+387 etap I – brak uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na prowadzenie robót w zakresie planowanym w 2012 r., ponadto z uwagi na oszczędności powstałe w związku z zaoferowaną przez wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niską ceną, znacznie odbiegającą od wyceny inwestorskiej,
- Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniem etap I (dokumentacja projektowa), gminy Zaniemyśl, Krzykosy i Środa Wlkp. – oszczędności powstałe w wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji dla ww. inwestycji,
- Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rzeki Warty (dokumentacja projektowa), gmina Śrem - oszczędności uzyskane w wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji dla ww. inwestycji.

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem nr 845/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku dokonał blokady środków w dz. 10. rozdz. 01008 § 6510 w kwocie **3 205 432 zł**. Wobec powyższego podział środków pomiędzy poszczególne RO na realizację Programu dla Odry 2006 przedstawia się następująco:

- RO WZMiUW Ostrów Wlkp. - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – 4 000 000 zł,

- RO WZMiUW Poznań - Obwałowanie rzeki Warty, gm. Śrem – 250 074 zł,
- RO WZMiUW Poznań - Kanał Miłosławski, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. - 584 250 zł,
- RO WZMiUW Leszno - Południowy Kanał Obry – 217 244 zł.

Rejonowy Oddział WZMiUW w Ostrowie Wlkp. w ramach Programu dla Odry 2006 w 2012 r. kontynuował zadanie pn. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I - dokumentacja, wykupy. W ramach powyższego zadania wykupiono grunty pod czaszę zbiornika o łącznej powierzchni **18,7576 ha** za kwotę **1 792 297,78 zł**. Z uwagi na decyzję Starosty Ostrowskiego z dnia 24.12.2012 r. o przesunięciu terminu zawarcia aktu notarialnego nie wydatkowano na powyższy cel kwoty **2 207 702,22 zł**.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane środki finansowe przekazane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację „Programu dla Odry 2006” zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*

Kierownik Oddziału  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

*Elżbieta Marcinkowska*

Starszy specjalista

*Szumski Dariusz*

02 09 2013

z-ca Dyrektora Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa

*Aida Januszkiewicza-Piotrowska*